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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и 

требований 
Основные сведения 

1. Местоположение и 
состав Объектов 
контроля 

Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, г. 
Дудинка, улица Рабочая д. 37, Дудинская нефтебаза. 
Объекты – объекты капитального строительства по проекту 
«Реконструкция Дудинской нефтебазы¬: 
1. Резервуарный парк ЛВЖ (4x1000 м3). (Р-25, Р-26, Р-27, Р-28 

- 4 резервуара Аи-92, Аи-95, ДТ, ТС-1). Титул 7, в том числе 
переподключение АСН для отпуска светлых нефтепродуктов к 
новой инфраструктуре). Титул 8; 
2. КТП (комплектная трансформаторная подстанция). Титул 
28; 

3. Тепломатериалопроводы. Титул 29; 
4. Аппаратурный блок-бокс. Титул 42;  
5. Резервуарный парк ДТ Евро-2, 4, АИ, ТС-1 (6х2000 м³). 3 
резервуара ДТ Евро-2, 4 (Р-69, Р-70, Р-71), 1 резервуар АИ (Р-
67), 1 резервуар ТС-1 (Р-68), 1 резервуар ДТ существующий (Р-

80), объемом 2000 м³ каждый. Титул 5; 
6. Резервуарный парк ДТ Евро-2, 4, АИ (8х2000 м³). (1 
резервуар АИ (Р-72), 6 резервуаров ДТ Евро-2, 4 (Р-73, Р-75, Р-

76, Р-77, Р-78, Р-79), 1 резервуар ДТ существующий (Р-74)), 

объемом 2000 м³ каждый Титул 6. 

2. Заказчик, его адрес АО «ТТК¬,  
123112, Российская Федерация, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15. 

3. Основание для ведения 
строительного контроля  

- Градостроительный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений¬; 
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О 
порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства¬; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства¬. 

4. Исходная документация 
и материалы, 
необходимые для 
оказания услуг 

1. Проектная документация по проекту: «Реконструкция 
Дудинской нефтебазы¬ (шифр: РН-Д), получившая 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России¬ - 

передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты заключения договора; 

2. Рабочая документация по проекту: «Реконструкция 
Дудинской нефтебазы¬ (шифр: РН-Д), утвержденная «В 
производство работ¬ - передается Подрядчику в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты заключения договора; 

3. Регламент РГ.01.05.05. «Ведение исполнительной и 
формирование приемо-сдаточной документации при 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении 
и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства¬, утвержденный приказом АО «ТТК¬ от 
09.06.2023 №ТТК/186-п - передается Подрядчику в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты заключения договора; 

4. СТО Система управления ПБ и ОТ. Управления подрядными 
организациями в области ПБ и ОТ в АО «Таймырская топливная 
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компания¬ введен приказом № ТТК/193.1-п. от 02.11.2018 г. 
(редакция от 24.07.2020 г.) - передается Подрядчику в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора; 

Иная документация и материалы необходимые для оказания 
услуг (по запросу Исполнителя). 

5. Объем оказания услуг 
 

 

 

Исполнитель обязан осуществить: 

1. Проверка готовности подрядных организаций, выполняющих 
строительно-монтажные, в том числе работы по устройству 
систем температурной стабилизации грунта талой зоны и 
геотехнического мониторинга состояния грунтов талой зоны,  
(далее - СМР) и пусконаладочные работы (далее – ПНР) по 
договорам с Заказчиком к выполнению соответствующих работ 
на Объектах Заказчика, наличия у подрядных организаций 
необходимых лицензий, допусков саморегулируемых 
организаций (далее СРО) на выполнение соответствующих 
работ; 
2. Проверка и согласование организационно – технологической 
документации подрядных/субподрядных организаций (далее – 

подрядчиков), выполняющих СМР и ПНР на Объектах включая 
проекты производства работ и технологические карты, 
программы ПНР, испытаний; 
3. Контроль наличия и актуальности разрешительной 
документации;  
4. Контроль наличия и актуальности проектной/рабочей 
документации; 
5. Извещение Заказчика обо всех случаях аварийного 
состояния на Объектах; 
6. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполнения подрядчиками входного контроля материалов и 
оборудования, а также достоверности документирования его 
результатов; 
7. Проверка выполнения подрядчиками контрольных 
мероприятий по соблюдению правил складирования и 
хранения применяемых материально-технических ресурсов 
(далее МТР); 
8. Проверка наличия у подрядчиков документов о качестве 
(сертификатов в установленных случаях) на применяемые им 
материалы, изделия и оборудование, документированных 
результатов деятельности испытательных лабораторий, 
входного контроля; 
9. Контроль соответствия полноты и соблюдение 
последовательности, состава выполняемых технологических 
операций, технологической и нормативной документации, 
распространяющейся на данные технологические операции и 
достоверности документирования его результатов; 
10. Контроль за выполнением подрядчиками требования о 
недопустимости выполнения последующих работ до 
подписания актов освидетельствования скрытых работ, 
подтверждающих соответствие выполненных работ 
требованиям рабочей документации, норм и правил, 
действующих на территории РФ; 
11. Входной контроль качества и количества применяемых 
материалов и наличие сопроводительных документов 
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изготовителя (поставщика), а также содержания и полноты, 
указанной в них информации на соответствие характеристикам 
МТР, указанным в рабочей документации на месте 
производства работ перед вовлечением МТР в монтаж 
совместно с подрядчиками и службой Заказчика; 
12. Проведение визуально-измерительного контроля   и 
выборочного инструментального, лабораторного контроля 
сварных соединений металлоконструкций; 
13. По требованию Заказчика организовать проведение 
лабораторного контроля, привлечение специалистов узкого 
профиля для определения соответствия строительных 
конструкций и изделий, используемых материалов для 
выполнения строительно-монтажных работ, сварных 
соединений металлических конструкций, грунтов оснований, 
грунтов и глубины готовых скважин для устройства свай, их 
температурного состояния, бетонных и железобетонных 
конструкций, толщины и адгезии АКЗ/ОГЗ, электротехнической 
лаборатории -  нормативным требованиям и рабочей 
документации; 
14. Немедленно извещать Заказчика в случае обнаружения 
критичных дефектов/недостатков при выполнении СМР, а 
также неисполнения ранее выданных предписаний и актов. 
Уведомлять Заказчика о необходимости приостановки СМР; 
15. Соблюдение технологических режимов, установленных 
технологическими картами и регламентами и достоверности 
его документирования; 
16. Соответствие показателей качества выполняемых 
операций и их результатов требованиям технологической 
документации, а также распространяющейся на данные 
технологические операции нормативной документации; 
17. Контроль за своевременным устранением подрядчиками 
недостатков и дефектов, выявленных в выполнении СМР; 
18. Проверка, контроль наличия, полноты и правильного 
ведения подрядчиками исполнительной документации, оценка 
достоверности геодезических исполнительных схем 
выполненных конструкций, в том числе с подписанием актов 
освидетельствования скрытых работ, освидетельствования 
ответственных конструкций, геодезических съемок, схем и 
иной исполнительной документации; 
19. Заключительную оценку совместно с подрядчиками   
соответствия законченного строительством Объекта 
требованиям рабочей документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка, требованиям технических регламентов; 
20. В случае ухудшения качества строительно-монтажных 
работ узнать причины и подготавливать рекомендации по их 
предупреждению и устранению; 
21. По согласованию с Заказчиком выдавать подрядчикам 
предписания, отражающие факты выполнения строительно-

монтажных и пусконаладочных работ с нарушениями 
требований законодательства и нормативной документации, с 
применением некачественных материалов и оборудования, и 
нарушением правил их хранения, с требованием устранения и 
сроком устранения; 
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22. По факту устранения подрядчиками выявленных 
нарушений, осуществлять соответствующую проверку факта 
их устранения и визировать акты об устранении нарушений; 
23. Контроль выполнения подрядчиками предписаний 
Исполнителя и органов государственного надзора и местного 
самоуправления; 
24. Обеспечить соблюдение подрядчиками на строительной 
площадке необходимых мероприятий по промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей среды, в том числе 
пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним 
объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, 
действующей нормативно-методической документации, 
стандартами Заказчика; 
25. Предоставлять Заказчику ежедневную оперативную 
информацию о выполнении работ по независимому 
строительному контролю на закрепленных за Исполнителем 
Объектах и ежедневную отчетность назначенному куратору, в 
виде электронного документа об оказанных услугах за смену с 
приложением фотоотчета, направляемого по электронной 
почте; 
26. Предоставлять Заказчику ежемесячный отчет об оказанных 
услугах по строительному контролю на закрепленном за 
Исполнителем Объектах с   приложением при необходимости 
фото и видео материалов, сведений о выполненных 
контрольных мероприятиях и снятых, неснятых подрядчиками 
предписаниях; 
27. Участие в проверках, проводимых органами 
государственного строительного надзора, а также 
ведомственными инспекциями и комиссиями; 
28. Обеспечение контроля за выполнением предписаний 
уполномоченных органов, относящихся к вопросам 
выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, 
материалов и оборудования, своевременным устранением 
дефектов и недостатков, выявленных при приемке отдельных 
видов работ, конструктивных элементов и Объектов в целом; 
29. Осуществление контроля за выполнением подрядчиками 
предписаний авторского надзора, требований шеф-монтажных 
организаций в соблюдении безопасных методов выполнения 
строительства, качества работ и используемых материалов 
строительных конструкций; 
30. Обеспечение и оформление с участием Заказчика и 
представителей авторского надзора соответствующих 
технических условий и разрешений; 
31. Осуществление контроля, проверки ведения общего и 
специальных журналов работ, иной исполнительной 
документации и её формирования в соответствии с 
требованиями законодательства, нормативов РФ, а также 
внутренних документов Заказчика, включая, но не 
ограничиваясь: 
 актов освидетельствования геодезической разбивочной 
основы объекта; 
 актов разбивки осей объекта капитального 
строительства на местности; 
 актов освидетельствования скрытых работ; 
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 актов освидетельствования ответственных 
строительных конструкций; 
 актов освидетельствования участков сетей инженерно-
технического обеспечения; 
 актов испытания и опробования технических устройств; 
 результатов экспертиз, обследований, лабораторных и 
иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля; 
 документов, подтверждающих проведение контроля за 
качеством применяемых строительных материалов (изделий); 
 иных документов, отражающих фактическое 
исполнение проектных решений. Дает указания и 
рекомендации участникам строительства о комплекте и 
содержании документации необходимой для сдачи Объектов в 
эксплуатацию. 
32. Участие в контроле разбивки и закреплении на участке 
основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, а 
также вертикальных отметок оснований, фундаментов и 
перекрытий. Выполняет контрольные геодезические замеры с 
целью проверки отметок оснований и строительных 
конструкций на этапах их монтажа подрядчиками по СМР, и 
направлением информации о достоверности данных, 
предоставленных подрядчиком, в адрес Заказчика;  
33. Контроль наличие у подрядчиков акта-допуска и наряда-

допуска, согласованных и утвержденных в установленном 
порядке требованиями Заказчика; 
34. Контроль соответствия объемов, фактически выполненных 
и предъявленных к приемке строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ рабочей документации нормативно-

методической документации и условиям договора. 
Осуществляет проверку журнала КС-6а до подписания акта 
сдачи-приемки выполненных работ по объемам и качеству 
выполненных работ до подписания итоговых актов 
выполненных работ; 
35. Контроль проведения подрядчиками необходимых 
индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, 
сетей с надлежащим оформлением их результатов; 
36. Проверку технологической оснащенности строительства 
оборудованием, оснасткой, средствами измерений и 
испытаний, обеспечивающими необходимую точность и 
качество выполняемых работ; 
37. Участие в расследованиях и разборах несчастных случаев, 
а также случаев повреждения инженерных коммуникаций при 
проведении СМР, ПНР; 
38. Незамедлительную консультацию Заказчика в рамках 
периода оказания услуг по всем вопросам, связанным с 
оказанием услуг. По требованию Заказчика пояснения должны 
представляться Исполнителем в письменном виде. Срок 
предоставления Исполнителем ответа устанавливается 
Заказчиком по предварительному согласованию с 
Исполнителем, но не более 3 (трех) рабочих дней с даты 
направления запроса Заказчиком; 
39. Иные мероприятия в целях осуществления строительного 
контроля, предусмотренные законодательством РФ; 
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40. Исполнитель участвует в рабочих и приемочных комиссиях, 
принимает к рассмотрению акты сдачи-приемки выполненных 
работ, журналы учета выполнения работ, акты приемки 
законченных строительством объектов или их участков, 
исполнительную документацию, которые проконтролированы 
и/или подтверждены подписью и штампом Исполнителя; 
41. Участие в ежедневных, еженедельных производственных 
совещаниях с участием представителей Заказчика, 
подрядчиков по вопросам качества, сроков, порядка 
выполнения СМР и ПНР с отражением вопросов строительного 
контроля в решениях и протоколах; 
42. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и 
качеством оказанных услуг по осуществлению строительного 
контроля, соблюдением сроков их оказания в соответствии с 
календарным планом выполнения работ. 
43. Проверку на строительной площадке достаточность и 
полноту оформления Исполнительной документации 
строительными подрядчиками в ходе выполнения 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 

6. Доступ на Объекты  Заказчик обеспечивает доступ представителей Исполнителя 
на Объекты в течение всего периода оказания услуг. Допуск на 
территорию осуществляется в соответствии с внутренними 
стандартами и правилами Заказчика. Исполнитель 
самостоятельно организовывает стационарные рабочие места 
своим сотрудникам. 

7. Сроки оказания услуг  В соответствии с календарным планом. 

8. Отчетная документация 
для сдачи-приемки 
результата 
строительного контроля 
по каждому Объекту  

Исполнитель при сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный 
период подтверждает качество оказываемых услуг путем 
предоставления Отчета по строительному контролю  с 
приложением всех документов, оформляемых для 
подтверждения результатов строительного контроля. 

 

Приложения: 1. Календарный план оказания услуг строительного контроля по объектам 
строительства на Дудинской нефтебазе по проекту: «Реконструкция 
Дудинской нефтебазы¬; 

2. Требования в области ПБиОТ для Подрядчика. 


